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التحضير لاختبارالتحضير لاختبار PMP  – PMP – مستوى متقدممستوى متقدم

فرة الدورة

تتطلب شهادة PMP قدرة متقدمة عل فهم ممارسات إدارة المشاريع وتطبيقها ف مواقف عملية تتجاوز الحفظ المباشر

للمفاهيم. ومع تطور بيئات العمل وتنوع أساليب التنفيذ بين التنبؤية والرشيقة والهجينة، أصبحت الجاهزية للاختبار مرتبطة

بمهارة تحليل السيناريو، واختيار الإجراء الأنسب، وفهم منطق القرار وفق منظور مهن متامل.

يركز هذا البرنامج من AINFCT عل إعداد المشاركين لاختبار PMP بمستوى متقدم، من خلال مراجعة مركزة لمجالات

الامتحان، وربطها بالمبادئ والممارسات وأدوار مدير المشروع ف قيادة الفريق، وإدارة أصحاب المصلحة، وضبط الأداء،

وتحقيق قيمة الأعمال. كما يتناول البرنامج أساليب قراءة الأسئلة، واستبعاد البدائل غير المناسبة، والتعامل مع المواقف

المرتبطة بالمخاطر، التغيير، الجودة، النطاق، الجدول، والتلفة.

يوفر البرنامج تجربة تطبيقية متوازنة تجمع بين الشرح، تمارين السيناريو، أسئلة المحاكاة، ومراجعة الأخطاء المتررة. وتظهر

قيمته ف رفع قدرة المشاركين عل التعامل مع أسئلة الاختبار بثقة، وتحويل المعرفة المهنية إل قرارات واضحة داخل سياقات

المشاريع.



أهداف الدورة

:الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريب فيما يل

فهم مجالات اختبار PMP ومنطق الأسئلة.

تطبيق مبادئ إدارة المشاريع ف السيناريوهات.

تحليل أسئلة القيادة والفرق وأصحاب المصلحة.

معالجة مواقف النطاق والجدول والتلفة.

التمييز بين الأساليب التنبؤية والرشيقة والهجينة.

تطوير استراتيجية فعالة لحل الاختبار.

منهجية الدورة

.شرح مركز لمجالات الاختبار وربطها بالتطبيق العمل

.PMI تحليل أسئلة سيناريو متقدمة وفق منطق

تمارين جماعية عل اتخاذ القرار ف المشاريع.

.اختبارات قصيرة لقياس التقدم اليوم

محاكاة ختامية مع مراجعة تفصيلية للأخطاء.

أثر الدورة عل المنظمة

يسهم تأهيل العاملين لاختبار PMP ف تعزيز نضج إدارة المشاريع من خلال:

تحسين توحيد ممارسات إدارة المشاريع.

رفع جودة التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

تعزيز قرارات المشروع المبنية عل القيمة.



دعم ثقافة مهنية لإدارة الأداء والمخاطر.

أثر الدورة عل المتدربين

يساعد البرنامج المشاركين عل رفع جاهزيتهم المهنية والاختبارية من خلال:

.PMP فهم أعمق لمتطلبات اختبار

تحسين تحليل السيناريوهات المعقدة.

تقليل الأخطاء الشائعة ف الإجابات.

بناء خطة مراجعة شخصية للاختبار.

الشهادات

AINFCT شهادة معتمدة من

الفئة المستهدفة

يناسب هذا البرنامج المشاركين الذين يمتلون معرفة سابقة بإدارة المشاريع ويرغبون ف رفع جاهزيتهم لاختبار PMP. كما

يفيد العاملين الذين يحتاجون إل مراجعة متقدمة تركز عل التطبيق وتحليل الأسئلة.

مديرو المشاريع ومساعدوهم.

.PMO اتب إدارة المشاريعأعضاء م

قادة الفرق ومسؤولو التنفيذ.

مخططو المشاريع ومحللو الأداء.

.PMP المرشحون لاجتياز اختبار



موضوعات الدورة

اليوم الأول: إطار اختبار PMP ومنطق إدارة المشاريع الحديثة

هيل اختبار PMP ومجالاته المعرفية والسلوكية.

دور مدير المشروع ف تحقيق القيمة المؤسسية.

العلاقة بين المبادئ والمجالات ونماذج الأداء.

التمييز بين الأساليب التنبؤية والرشيقة والهجينة.

مهارات قراءة السؤال وتحديد اللمة المفتاحية.

تمرين تشخيص لتحديد فجوات الجاهزية.

اليوم الثان: القيادة والفرق وأصحاب المصلحة

قيادة فرق المشروع وبناء بيئة أداء فعالة.

إدارة النزاعات، التحفيز، والتواصل داخل الفريق.

تحليل أصحاب المصلحة وتوقع مستويات التأثير.

التعامل مع مقاومة التغيير وتوقعات العملاء.

.سيناريوهات المسؤولية المهنية والسلوك الأخلاق

أسئلة تطبيقية عل مجال الأشخاص والقيادة.

اليوم الثالث: التخطيط والتنفيذ والرقابة عل الأداء

إدارة النطاق والمتطلبات ومنع التوسع غير المنضبط.

بناء الجدول وتقدير الموارد ومتابعة التقدم.

إدارة التلفة والقيمة المتسبة ومؤشرات الأداء.

ضبط الجودة، المشتريات، والتغييرات المعتمدة.

.لات التنفيذ واختيار الإجراء التالتحليل مش

أسئلة محاكاة عل عمليات الأداء والرقابة.



اليوم الرابع: المخاطر، الرشاقة، والقيمة المؤسسية

تحديد المخاطر وتحليلها وتخطيط الاستجابات.

تطبيق التفير الرشيق ف البيئات المتغيرة.

إدارة الإصدارات، الأولويات، والتغذية الراجعة.

ربط المشروع بالاستراتيجية ومنافع الأعمال.

التعامل مع التعقيد والافتراضات والقيود.

تمارين سيناريوهات هجينة ومتعددة الاختيارات.

وخطة الاستعداد النهائ PMP اليوم الخامس: محاكاة اختبار

تنفيذ اختبار محاكاة متقدم بزمن محدد.

تحليل الإجابات وتفسير أسباب الاختيار الصحيح.

مراجعة الأخطاء المتررة ف الأسئلة المتقدمة.

استراتيجية إدارة الوقت خلال الاختبار.

إعداد خطة مراجعة فردية قبل موعد الاختبار.

إرشادات التعامل مع التوتر وتركيز الاختبار.

course_daily_schedule

ا. يبدأ كل يوم بمراجعة مركزة لأهدافه، ثم شرح تطبيقمدار خمسة أيام تدريبية، بواقع أربع ساعات يومي ينفذ البرنامج عل

للمفاهيم المرتبطة بالاختبار، يعقبه حل أسئلة سيناريو وتمارين تحليلية. يتم تخصيص جزء من كل يوم لمراجعة الأخطاء

الشائعة، وتثبيت قواعد التعامل مع الأسئلة، وتوثيق نقاط المراجعة الفردية.

course_assessment

يتم تقييم المشاركين من خلال اختبار تشخيص، وأسئلة يومية قصيرة، وتمارين تحليل سيناريو، إضافة إل اختبار محاكاة

ختام يقيس مستوى الجاهزية للاختبار. يحصل المشاركون ف نهاية البرنامج عل شهادة حضور أو إتمام من AINFCT وفق



متطلبات المشاركة المعتمدة.

course_key_competencies

تحليل سيناريوهات إدارة المشاريع.

قيادة الفرق وأصحاب المصلحة.

تخطيط وتنفيذ ومراقبة المشاريع.

إدارة المخاطر والتغيير.

التفير الرشيق والهجين.

.PMP جاهزية اختبار

تب القاهرة الرئيسم
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