
المؤسسة العربية للاستشارات والتدريب وتطوير الأداء

AINFCT | info@ainfct.com | www.ainfct.com

RMP-RMP-إدارة مخاطر المشاريع إدارة مخاطر المشاريعالإعداد لشهادة أخصائ الإعداد لشهادة أخصائ

فرة الدورة

تُعد إدارة مخاطر المشاريع من المجالات المحورية ف نجاح المبادرات المؤسسية، خاصة ف البيئات الت تتسم بتغير

المتطلبات، وتعقّد أصحاب المصلحة، وتداخل الجداول الزمنية والتاليف والجودة. ومع تزايد الاعتماد عل المنهجيات المهنية

لإدارة المشاريع، أصبح الاستعداد لشهادة PMI-RMP مسارا مهما للمتخصصين الراغبين ف تعزيز قدراتهم ف تحديد

المخاطر وتحليلها والاستجابة لها ومراقبتها.

يركز هذا البرنامج المقدم من AINFCT عل إعداد المشاركين معرفيا وتطبيقيا لفهم مجالات إدارة مخاطر المشاريع كما

تعرضها الممارسات المهنية المعتمدة، مع ربط المفاهيم النظرية بسيناريوهات عملية قريبة من بيئة العمل. ويتناول البرنامج

دورة إدارة المخاطر، وأدوات التحليل النوع والم، وتخطيط الاستجابات، والحوكمة، والاتصال بالمخاطر، ومهارات التعامل

مع أسئلة الاختبار.

واضح يدعم الاستعداد المنهج إطار تدريب يوفر البرنامج قيمة عملية للمشاركين من خلال تنظيم المعرفة المطلوبة للشهادة ف

.التطبيق المهن والقدرة عل



أهداف الدورة

:الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التدريب فيما يل

توضيح إطار شهادة PMI-RMP ومتطلباتها المعرفية.

تحليل مخاطر المشروع باستخدام أدوات مهنية معتمدة.

تطبيق أساليب التحليل النوع والم للمخاطر.

إعداد خطط الاستجابة للمخاطر بفعالية.

ربط إدارة المخاطر بحوكمة المشروع.

تحسين الجاهزية للتعامل مع أسئلة الاختبار.

منهجية الدورة

شرح تفاعل لمفاهيم إدارة مخاطر المشاريع.

تمارين تطبيقية عل سجلات ومصفوفات المخاطر.

تحليل سيناريوهات مشابهة لبيئة الاختبار.

مناقشات موجهة حول اختيار الاستجابات المناسبة.

مراجعة أسئلة تدريبية وفق منطق الشهادة.

أثر الدورة عل المنظمة

يمن تعزيز نضج إدارة مخاطر المشاريع داخل المنظمة من خلال:

رفع جودة قرارات المشاريع المبنية عل المخاطر.

تحسين التنبؤ بالتحديات المؤثرة عل الأداء.

تقليل آثار المخاطر عل التلفة والجدول.



دعم توحيد ممارسات إدارة مخاطر المشاريع.

أثر الدورة عل المتدربين

:يساعد البرنامج المشاركين عل

فهم متطلبات شهادة PMI-RMP بوضوح.

استخدام أدوات تحليل المخاطر بثقة.

صياغة استجابات مناسبة للمخاطر.

قراءة أسئلة الاختبار بمنهجية أدق.

الشهادات

AINFCT شهادة معتمدة من

الفئة المستهدفة

يناسب هذا البرنامج المهنيين العاملين ف إدارة المشاريع والبرامج والعمليات الذين يتعاملون مع المخاطر بصورة مباشرة أو

غير مباشرة. كما يفيد الراغبين ف تنظيم استعدادهم لشهادة PMI-RMP وفق مسار تدريب مركز.

مديرو المشاريع وأعضاء فرق المشاريع.

مسؤولو إدارة المخاطر ف المشاريع.

مخططو المشاريع ومحللو الأداء.

.PMO اتب إدارة المشاريعم العاملون ف

.PMI-RMP المرشحون للتقدم لاختبار



موضوعات الدورة

قابلة للمراجعة النهائية والتنسيق المؤسس قبل الإصدار.

برنامج تدريب – 5 أيام × 4 ساعات يوميا

RMP-إدارة مخاطر المشاريع الإعداد لشهادة أخصائ

اليوم الأول: مدخل إل شهادة PMI-RMP وإطار إدارة المخاطر

طبيعة شهادة PMI-RMP وأهميتها المهنية.

علاقة إدارة المخاطر بدورة حياة المشروع.

.PMI مبادئ إدارة مخاطر المشاريع وفق ممارسات

أدوار مدير المشروع وفريق المخاطر.

مصطلحات أساسية ف المخاطر والفرص والتهديدات.

منهجية قراءة مخطط الاختبار ومتطلباته.

اليوم الثان: تخطيط إدارة المخاطر وتحديدها

إعداد خطة إدارة المخاطر ف المشروع.

تحديد شهية المخاطر وحدود القبول.

مصادر المخاطر الداخلية والخارجية.

تقنيات تحديد المخاطر وورش العمل.

إعداد سجل المخاطر وهيل تقسيم المخاطر.

توثيق الافتراضات والقيود والمؤشرات التحذيرية.

اليوم الثالث: التحليل النوع والم للمخاطر

تقييم الاحتمالية والأثر ومستويات الأولوية.

استخدام مصفوفة المخاطر ف التصنيف.

تحليل الحساسية والقيمة النقدية المتوقعة.



محاكاة مونت كارلو ودورها ف التقدير.

تفسير نتائج التحليل لدعم القرار.

حدود استخدام البيانات ف نمذجة المخاطر.

اليوم الرابع: تخطيط الاستجابات ومراقبة المخاطر

استراتيجيات الاستجابة للتهديدات والفرص.

اختيار الاستجابة المناسبة حسب الأولوية.

ربط الاستجابات بالجدول والتلفة والموارد.

متابعة المخاطر المتبقية والثانوية.

مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المخاطر.

تقارير المخاطر والتواصل مع أصحاب المصلحة.

اليوم الخامس: الاستعداد للاختبار والتطبيق المتامل

مراجعة مجالات الاختبار الرئيسية.

.PMI-RMP تحليل أسئلة نموذجية بنمط

إدارة الوقت أثناء الاختبار.

.الربط بين السيناريو والمفهوم المهن

أخطاء شائعة ف الإجابة عل الأسئلة.

خطة مراجعة شخصية بعد البرنامج.

course_daily_schedule

ا. يبدأ كل يوم بتقديم المفاهيم الأساسية، ثم ينتقل إلخمسة أيام تدريبية، بواقع أربع ساعات تدريبية يومي يمتد البرنامج عل

التطبيق العمل من خلال نماذج وسيناريوهات وتمارين مرتبطة بإدارة مخاطر المشاريع. ويخصص جزء من كل يوم لمناقشة

الأسئلة التدريبية وتوضيح طريقة التفير المناسبة للاختبار، مع مراجعة ختامية لأبرز النقاط.



course_assessment

يتم تقييم استفادة المشاركين من خلال التمارين العملية، وتحليل السيناريوهات، والمناقشات الموجهة، والإجابة عل نماذج من

الأسئلة التدريبية. وف نهاية البرنامج، يحصل المشاركون عل شهادة حضور أو إتمام من AINFCT وفق متطلبات المشاركة

المعتمدة.

course_key_competencies

تخطيط إدارة المخاطر.

تحديد مخاطر المشروع.

التحليل النوع للمخاطر.

التحليل الم للمخاطر.

تخطيط استجابات المخاطر.

.PMI-RMP الاستعداد لاختبار

تب القاهرة الرئيسم
القاهرة، جمهورية مصر العربية

7 شارع وهران، الطيران، مدينة نصر

201152466358+

info@ainfct.com

ainfct.com

472920235 :رقم التسجيل الضريب

تب مدريد الفرعم
مدريد، إسبانيا

شارع الصحة 3، وسط المدينة، 28013 مدريد
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